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 Kanał Gliwicki to 41,2 km kanału Ŝeglugowego, 6 śluz, 

obiekty funkcjonalnie związane z kanałem i zlokalizowane przy 

śluzach, na obwałowaniach, przy brzegach i pod dnem kanału,  

tj.: przepompownie, przelewy, jazy stałe i ruchome, syfony.  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach  

w perspektywie czasowej 2008 – 2015 zamierza przystąpić do 

działań mających na celu modernizację wszystkich 6 śluz,  

tj.: śluzy Łabędy, DzierŜno, Rudziniec, Sławięcice, Nowa Wieś  

i Kłodnica. 

Przez pojęcie modernizacji rozumiemy wykonanie generalnego 

remontu śluz z wprowadzeniem niezbędnej modernizacji 

elementów i wyposaŜenia. 

PilotaŜowo została wykonana juŜ modernizacja komory 

południowej śluzy Kłodnica. Zadanie to finansowane było ze 

środków pochodzących z „Programu dla Odry 2006”. Roboty 

prowadzone były od końca 2004 r. do września 2008 r. 

 Modernizację śluz planujemy zrealizować ze środków 

finansowych pochodzących z funduszu spójności. Komisja 

Europejska zatwierdziła w dniu 7 grudnia 2007 r. Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.  

W ramach powyŜszego programu na liście indykatywnej  

w priorytecie VII Transport przyjazny dla środowiska w działaniu 

7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych znalazły się nasze 

dwa projekty: 

pod nr 7.5 – 1 listy projektów indywidualnych „Modernizacja śluz 

                       odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie 

                       RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy 

                       drogi wodnej”. Jest to modernizacja 4 śluz Kanału 
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                       Gliwickiego – śluzy Łabędy, DzierŜno, Rudziniec 

                       i Kłodnica (nazywana poniŜej w tekście referatu 

                       projektem podstawowym), 

oraz projekt rezerwowy 

pod nr 7.5 – 8 listy projektów indywidualnych „Modernizacja śluz 

                       odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie 

                       RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy 

                       drogi wodnej – etap II”. Jest to modernizacja 

                       pozostałych 2 śluz Kanału Gliwickiego – śluzy 

                       Sławięcice i Nowa Wieś. 

 

Na powyŜsze zadania została zawarta preumowa z jednostką 

wdraŜającą tj. Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

(CUPT). Dotyczy ona przygotowania projektu (zadania) do 

realizacji i ma na celu zdyscyplinowanie terminowości 

beneficjenta, który znalazł się juŜ na liście indykatywnej poprzez 

prowadzenie stałego monitoringu co miesięcznego raportowania  

 przebiegu procesu przygotowania projektu. JeŜeli jednostka 

wdraŜająca będzie przestrzegała wcześniej określonych przez 

Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

zasad, to 3 – miesięczne opóźnienie działań wyszczególnionych  

w harmonogramie powoduje otrzymanie ostrzeŜenia,  

6 – miesięczne skutkuje skreśleniem z listy indykatywnej. 

W harmonogramie do preumowy podane są dokładne daty  

m.in. opracowania studium wykonalności, uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonania dokumentacji 

projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę, rozpoczęcia  

i zakończenia robót, gotowości do przekazania wniosku  
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beneficjenta o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych, a nawet rozpoczęcia poszczególnych procedur 

przetargowych.  

 

Podstawowym dokumentem niezbędnym do podpisania umowy  

o dofinansowanie z funduszu spójności jest studium 

wykonalności projektu. 

Jego funkcją jest dostarczenie wszelkich niezbędnych danych do 

podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przedmiotem analiz w toku 

przygotowania studium wykonalności są uwarunkowania 

techniczne, ekonomiczne, finansowe oraz związane ze 

środowiskiem naturalnym i strukturą organizacyjną inwestora, 

dotyczącą planowanej inwestycji. 

Aktualnie dysponujemy przygotowaną siłami własnymi RZGW 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu 

podstawowego. Przedmiotem specyfikacji oprócz studium 

wykonalności jest równieŜ uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Zgodnie z harmonogramem do preumowy, 

winniśmy 20 października br ogłosić przetarg.  

Rozpoczęcie procedur zamówień publicznych, dla projektu 

rezerwowego, dotyczących studium wykonalności, planowane jest 

na początek przyszłego roku. 

WaŜnym problemem dla moŜliwości zrealizowania projektu 

podstawowego są roboty związane z uszczelnieniem podłoŜa pod 

śluzą DzierŜno. Roboty te muszą być wykonane wyprzedzająco, 

przed rozpoczęciem robót modernizacyjnych. Posiadamy 

opracowany juŜ projekt wykonawczy na powyŜsze roboty. 
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Zgodnie z opracowaną przez biuro projektów technologią, roboty 

mają być realizowane w okresie dwóch przerw Ŝeglugowych  

i jednego okresu Ŝeglugowego. Roboty te naleŜy rozpocząć 

15.XII.2009 r.  

Dysponujemy równieŜ dwoma projektami wykonawczymi: na 

modernizację komory północnej śluzy Kłodnica oraz modernizację 

komory południowej śluzy DzierŜno, będą one wymagały 

aktualizacji. 

 

Harmonogram realizacji projektu podstawowego przedstawia się 

następująco: 

Rok 2008 – opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na Studium Wykonalności, termin rozpoczęcia 

przetargu na Studium wg preumowy to 20.10.2008 r., naleŜy 

więc uzyskać zapewnienie otrzymania w 2009 r. środków 

finansowych na wykonanie studium wykonalności oraz projektu 

budowlanego na uszczelnienie podłoŜa Śluzy DzierŜno. 

Rok 2009 – opracowanie studium wykonalności, uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przetarg na projekt 

budowlany na uszczelnienie podłoŜa śluzy DzierŜno, wykonanie 

projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę na 

uszczelnienie podłoŜa, przetarg na te roboty, przygotowanie  

i przetarg na projekt budowlany i wykonawczy dla robót 

modernizacyjnych. 

Rok 2010 – roboty przy uszczelnieniu podłoŜa śluzy DzierŜno, 

trwają prace przy opracowaniu projektu budowlanego  

i wykonawczego modernizacji 4 śluz. 
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Rok 2011 – zakończenie robót związanych z uszczelnieniem 

podłoŜa pod śluzą DzierŜno, projekty budowlany i wykonawczy 

zostaną ukończone, uzyskanie pozwoleń na budowę. Przetargi na 

wyłonienie inŜyniera kontraktu i wykonawcę robót. 

Lata 2012 ÷ 2015 – realizacja robót (planowane ich zakończenie 

31.III.2015 r.) i rozliczenie projektu. 

 

śeby myśleć realnie o moŜliwości realizacji projektu rezerwowego 

naleŜy równolegle z projektem podstawowym prowadzić prace 

związane z opracowaniem wymaganej dokumentacji.  

 

Prace te powinny rozpocząć się w IV kwartale br   

i obejmować przygotowanie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na opracowanie studium wykonalności. 

Rok 2009 – przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

opracowanie studium wykonalności, wykonanie studium 

wykonalności, uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Rok 2010 – przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego i rozpoczęcie 

prac projektowych 

Rok 2011 – wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, 

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 

Rok 2012 – procedury przetargowe na inŜyniera kontraktu  

i wykonawcę robót, rozpoczęcie robót. 

Lata 2013 ÷ 2015 – realizacja robót (planowane zakończenie 

robót 30.VI.2015 r.) i rozliczenie projektu. 
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Bardzo waŜnym problemem na dzień dzisiejszy jest brak 

gwarancji na otrzymanie środków finansowych na opracowanie 

studium wykonalności. Nie wolno finansować studium ze środków 

statutowych RZGW, przyznane juŜ w br środki na realizację 

projektu podstawowego, wg wytycznych Ministra Środowiska 

moŜna wykorzystać dopiero po podpisaniu umowy  

o dofinansowanie – w naszym przypadku jest to druga połowa 

2011 r. (data gotowości do przekazania wniosku beneficjenta do 

CUPT 01.06.2011 r.). 

JeŜeli w najbliŜszych dniach nie otrzymamy z Ministerstwa 

Środowiska zgody na rozpoczęcie procedur przetargowych 

będziemy opóźnieni w stosunku do harmonogramu preumowy, co 

w wersji optymistycznej moŜe zakończyć się skróceniem czasu 

realizacji juŜ tak organizacyjnie skomplikowanego projektu 

(roboty wykonywane byłyby przy czynnym Ŝeglugowo Kanale 

Gliwickim). MoŜe to podwaŜyć realność zrealizowania zadania  

w wyznaczonym horyzoncie czasowym. Wariant pesymistyczny to   

usunięcie zadania z listy indykatywnej i „utrata” ok. 69 mln zł 

(68,74 mln zł) – to jest wartość dofinansowania projektu 

podstawowego (ok. 27 mln zł - 26,95 mln zł wartość 

dofinansowania do projektu rezerwowego). 
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Zakres wykonanych robót modernizacyjnych 

Komora południowa śluzy Kłodnica na Kanale Gliwickim  

w okresie 20.11.2004 – 12.09.2008 r. 

 

Część Budowlana: 

1. Maszynownie przy komorze południowej i środkowa 

− wymiana stolarki okiennej  

− wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami 

− piaskowanie elewacji z uzupełnieniem spoin 

− uzupełnienie ubytków i malowanie wnętrza budynków 

 

2. Betony głowy górnej i dolnej wraz z płytami betonowymi na 

G.D. 

− reprofilacja betonów głowy górnej i dolnej (rozkucia 

grubowarstwowe, odtworzenie z zastosowaniem betonu 

wylewanego w szalunkach oraz betonu natryskowego) 

− wykonanie płyt betonowych na cyplu środkowym przy 

budynku głównym sterowni 

 

3. Grodza od wody górnej 

− wykonanie grodz z profili typu Larssen w celu 

dodatkowego zabezpieczenia stref remontowych, 

 

4. Remont dalb od strony W.G i W.D. 
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− likwidacja korozji oraz zabezpieczenie specjalistycznymi 

środkami stalowych profili (dalby) słuŜących do 

cumowania barek, 

 

5. Grodza od wody dolnej – z wyłączeniem likwidacji ścianki 

szczelnej 

− wykonanie grodz z profili typu Larsen w celu dodatkowego 

zabezpieczenia stref remontowych, 

 

6. Elementy stalowe w komorze 

− czyszczenie (odmulanie) dna gg i gd i dna komory, 

reprofilacja płyty dennej komory południowej, roboty 

uszczelniające rysy i pęknięcia w komorach GG, 

− czyszczenie (piaskowanie) i pasywacja elementów 

stalowych w komorze, (brusy Peina, oczepy, drabinki, 

pachoły cumownicze, zabezp. połączeń betonów głów ze 

ścianą) 

− reprofilacja płyty dennej – środki Drizoro 

− kolumny doszczelniające Jet-Grouting na peronie 

środkowym i południowym (przy brusach Peina.) 

 

7. Budynek sterowni - część dolna 

− wymiana pomostu stalowego na pomost z włókna 

szklanego 

− reperacje uszkodzeń ścian w części dolnej 

 

8. Budynek główny sterowni Część architektoniczno-

konstrukcyjna wraz z Klimatyzacją 
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− wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem 

− wykonanie komina, włazu i kompletu rynien 

− naprawa posadzek i ścian w piwnicy 

− uszczelnienie dylatacji murów 

− naprawa posadzek drewnianych 

− naprawa schodów 

− zasilanie budynku w wodę 

− roboty wykończeniowe – uzupełnienie ubytków, 

malowanie ścian i sufitów 

− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

− klimatyzacja  

 

9. Stacja transformatorowa, modernizacja, część budowlana 

− roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia dla 

projektowanych urządzeń energetycznych (przerobienie 

kan. kablowych, malowanie, wybudowanie ścianek 

działowych, drzwi i siatki zabezpieczające) 

 

10. Budynek główny sterowni - wymiana instalacji c.o. 

− wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w systemie 

rur miedzianych (wymiana kotła, kaloryferów wraz  

z zaworami termostatycznymi, grzejniki płytowe) 

 

11. Awanporty – z wyłączeniem odcinka przeznaczonego do 

wzmocnienia podłoŜa w rejonie „Dołu budowlanego” oraz 

Reprofilacja ścian Awanportu Dolnego – roboty zamienne, 

naprawa ubytków w ściance stalowej awanportu górnego, 

piaskowanie oczepów. 
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− Ŝelbetowe nabrzeŜa awanportu dolnego – str. prawa  

i lewa, 

− reprofilacja ścian pionowych awanportu dolnego wg 

dokumentacji zamiennej, montaŜ i demontaŜ oczepów 

granitowych wraz z ich oczyszczeniem. 

− doszczelnienie i stabilizacja gruntów za pomocą iniekcji 

niskociśnieniowej i kolumn jet-grouting,  

 

12. Teren wokół śluzy wraz z podniesieniem polerów. 

− wykonanie nowych kanałów i studzienek kablowych 

− renowacja nawierzchni głowy dolnej 

− renowacja nawierzchni międzyśluzia i peronu 

południowego 

 

13. Remont schodów, bramy oraz zagospodarowanie terenu.  

− remont schodów wejściowych oraz bramy wjazdowej 

− alejki i chodniki na terenie  śluzy – strona południowa 

 

Część mechaniczna: 

 

1. Głowa górna i głowa dolna. Zamknięcia remontowe wraz ze 

wzmocnieniem belki. 

− wykonanie konstrukcji zamknięć remontowych, belek 

oporowych, balustrad i podestów wraz z montaŜem, 

 

2. Głowa górna. Segment. Konstrukcja stalowa (wraz  

z dodatkowym malowaniem Epicoal 92 – 2 warstwy) 
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− wykonanie konstrukcji stalowej segmentu łącznie  

z elementami mocującymi przeciwwage oraz płytami 

przeciwwag 

− zabezpieczenie antykorozyjne 

− demontaŜ starej konstrukcji segmentu wraz innymi 

elementami, 

 

3. Głowa górna. Ramy pod łoŜyska i wyposaŜenie 

komunikacyjne. 

− wykonanie i montaŜ elementów w betonie (konstrukcje 

wsporcze, płyty, obudowy wnęk, belki, rekonstrukcje 

oczepów, drabiny zejściowe, obarierowanie) wraz  

z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 

 

4. Głowa górna. Napęd hydrauliczny segmentu i mimośrodu - 

część mechaniczna oraz osprzęt segmentu. 

− wykonanie nowych i regeneracja  elementów napędu  

i osprzętu wraz z montaŜem 

−  zabezpieczenie antykorozyjne 

− wykonanie, dostawa i montaŜ cylindrów hydraulicznych 

wraz z zasilaczami i instalacją hydrauliczna. 

 

5. Głowa górna. Zasuwa kanału śluzowania oszczędnościowego 

i zamknięcie remontowe 

− wykonanie i montaŜ zasuw kanału śluzowania 

oszczędnościowego – główna i remontowa 

− zabezpieczenie antykorozyjne 
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6. Głowa górna. Napęd hydrauliczny zasuwy kanału 

oszczędnościowego. Część mechaniczna. 

− demontaŜ zasuwy zamknięcia głównego z zamknięciem  

i przeciwcięŜarem (rozbiórka betonowej przeciwwagi wraz 

z odwozem) 

− wykonanie nowych (ramy mechanizmu napędowego, 

przylgi i belki wsporczej, zawiesia łańcuchowe), 

regeneracja  elementów napędu i osprzętu wraz  

z montaŜem 

− montaŜ wyposaŜenia komunikacyjnego 

− zabezpieczenie antykorozyjne 

 

7. Głowa dolna. Napęd hydrauliczny zasuwy. Część 

mechaniczna 

− wymiana lin napędowych belki oporowej, 

− wykonanie nowych elementów (przeguby, napędy rygla, 

czujnik przekosu,) wykonanie i montaŜ części 

mechanicznej napędu hydraulicznego zasuwy 

− zabezpieczenie antykorozyjne 

 

8. Głowa dolna. WyposaŜenie technologiczne. Pomost stalowy 

wraz z robotami  mechanicznymi zamiennymi. 

− wykonanie konstrukcji uzupełniającej podparcia 

cylindrów wraz z montaŜem, 
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− wykonanie i montaŜ osłon cylindrów oraz przerobienie 

elementów wiatrownicy 

− zabezpieczenie antykorozyjne 

 

9. Głowa dolna. WyposaŜenie technologiczne. Wskaźniki 

poziomów wody 

− demontaŜ urządzeń w istniejących studzienkach, 

− montaŜ rur ciśnieniowych wraz z elementami 

podwieszenia sond. 

 

10. Głowa dolna. Zasuwa. Konstrukcja stalowa i osprzęt – 

zmiany wraz z robotami mechanicznymi zamiennymi GGiGD. 

− wykonanie  elementów konstrukcyjnych zasuwy  

− wykonanie  elementów napędu segmentów zasuwy 

− przedłuŜenie popychaczy napędu zasuwy 

 

Część elektryczna: 

 

1. Głowa górna śluzy. Napęd hydrauliczny segmentu. Napęd 

hydrauliczny zasuwy kanału. 

− dostawa i montaŜ rozdzielnic zasilająco-sterujacych. 

 

2. Głowa górna śluzy. Maszynownia południowa i środkowa 

− wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej  

w budynkach 

 

3. Głowa górna śluzy. Napęd hydrauliczny zasuw. Pulpit 

sterowniczy i AKPiA 
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− montaŜ rozdzielnic zasilająco – sterowniczych 

− montaŜ szaf automatyki SAS i UPS 

− montaŜ pulpitu sterowniczego 

− układanie kabli elektrycznych 

− przygotowanie i uruchomienie oprogramowania 

 

4. Głowa górna śluzy. Sieci kablowe (komora). Wskaźniki 

poziomów wody. Telewizja przemysłowa. 

− montaŜ korytek oraz przewodów instalacji elektrycznej  

i  energetycznej w kanałach  kablowych 

− montaŜ telewizji przemysłowej wraz z osprzętem  

i podłączeniami  

− montaŜ wskaźników poziomu wody 

 

5. Głowa dolna śluzy. Sieci kablowe (komora). Budynek główny 

(sterownia). Rozdzielnica 1 kV i instalacja oświetleniowa 

wraz ze zmiana korytek kablowych. 

− wykonanie i montaŜ rozdzielnic niskiego napięcia 

− wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem  

w budynku głównym sterowni 

− instalacja odgromowa  

 

6. Trafostacja. Kable zasilające 

− dostawa i montaŜ rozdzielnic n/n , transformatora, 

− wykonanie i montaŜ szaf oświetleniowych, 

− układanie kabli zasilających do w.w.  
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7. Oświetlenie śluzy i awanportów – semafory sygn. wjazd, 

wyjazd – roboty zamienne 

− montaŜ słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem, 

wymiana semaforów wraz z okablowaniem, na terenie 

śluzy i awanportów 

 

8. Oświetlenie dojazdu do śluzy – roboty zamienne. 

− dostawa i montaŜ dodatkowych  lamp na terenie dojazdu 

do śluzy wraz z okablowaniem. 
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Stan techniczny komór śluz Kanału Gliwickiego 

 

 sprawna komora północna 

Śluza Łabędy  

                                komora południowa wyłączona 

 

 sprawna komora północna 

Śluza DzierŜno 

                                komora południowa wyłączona 

 

                                sprawna komora północna  

Śluza Rudziniec 

                                komora południowa w remoncie 

 

                                sprawna komora północna 

Śluza Sławięcice 

                                komora południowa nie eksploatowana od 2007, 
                                      wymagany remont średni 
 

                                sprawna komora północna 

Śluza Nowa Wieś  

                                sprawna komora południowa 

 

                                     wyremontowana komora południowa 

Śluza Kłodnica 

                                komora północna do remontu, na razie sprawna  
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Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

 

Instytucja Pośrednicząca 

Ministerstwo Transportu 

 

Instytucja WdraŜająca 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

 

Instytucja Audytowa 

Ministerstwo Finansów 

 

Instytucja audytowa, komitet monitorujący 

 

Ogłoszenie listy indykatywnej – sierpień 2007 r. 

 

DuŜe > 25 mln EURO - Projekty Środowiskowe 

> 50 mln EURO - Inne 


